
Obnavljanje stavbe se je začelo brez vednosti spomeniških organov. Zgornji 
del oktogonalnega zvonika so ometali s cementno malto, pri tem pa so prekrili 
tudi kamnite šivane ogle. Ob slučajnem obisku konservatorja je bilo to delo 
takoj ustavljeno in se je lahko nadaljevalo šele potem, ko je gradbeno vodstvo 
prejelo potrebna navodila za nadaljevanje obnove v skladu s spomeniško prakso. 
Kljub temu pa se kažejo tudi v končni izvedbi napake: uporabljen je bil sicer 
pravilno apneni omet in tudi klesani kamniti deli so bili očiščeni ometa, plast 
novega ometa pa je občutno predebela in se neugodno odraža ob stiku s šivani mi 
ogli, kjer se skuša nagloma vskladiti z (ravnino kamnov. Pri obravnavanju 
podstavka je prišlo do že kar navadnega »plavanja« kamnov v ometu. Pri tem 
se je ponovno v praksi pokazala potreba po izvežbani ekipi zidarjev oziroma 
po zidarskem strokovnjaku, ki bi moral spremljati potek dela in ga usmerjati 
po spomeniških načelih, saj konservatorju največkrat ni mogoče posvetiti 
enemu samemu objektu več ogledov po vsej Sloveniji. — M. Z. — S. V. 

C e l j e , G r o f i j a . Grofija je gotovo najpomembnejša profana stavba 
v Oelju. Nastala je v 4 gradbenih etapah, ki obsegajo obdobje od ca 1580 do 
ca 1660. Stavbno jedro z južnim in vzhodnim traktom je delo graške italijanske 
gradbene šole iz konca 16. stol., ki je istočasno gradila tudi dvorec Gornji 
Lanovž pri Celju ter protestantsko cerkev v Govčah pri Žalcu. Stavba je bila 
podkletena, dvoetažna, preprosto simetrično organizirana, družabno pa jasno 
razdeljena v dominikalni glavni trakt in domestikalni stranski trakt. V pritlični 
etaži so bili upravni in gospodarski prostori, v nadstropju pa gosposki. V prvi 
četrtini 17. stol. je bil na zahodu prizidan dolg, ozek trakt, ki je bil enako 
etažiran kot stavbno jedro, le da ni imel kleti. Kmalu po nastanku tega trakta 
je jedro dobilo svojo galerijsko prevleko, v kateri se je izražala želja po razkoš-
nejšem, reprezentančnem dostopu v gosposke detle stavbe. Arkadni hodniki so 
provincialno neeksaktno izvedeno delo, v katerem žive veliki italijanski pozno-
reneisančni vzori, a so močno rusticirani. Okoli leta 1660 je končno nastal sedanji 
dostop na galerije, ki ga krasi ranobaročni grb grofov Thurn-Vallesassina. Ko 
je stavba leta 1869 odnosno 1872 prešla iz grofovskih v občinske roke, je doži-
vela vel'.ke predelave, enako tudi v stari Jugoslaviji, sedaj pa je v njej nameščen 
muzej ter je postavljena, kolikor se pač da, v prvotno stanje. Vzhodni trakt 
stavbe z dvema obokanima kuhinjama je biil zadnja leta statično ogrožen, zato 
so mu v teku leta 1958 utrdili temelje, obnovili oboke ter zgradili na novo 
galerijske hodnike. Pri tem je bilo treba večino stebrov in drugih kamnoseških 
delov nadomestiti z novimi iz ptujskogorskega peščenca. Pri utrditvenih delih 
so bili pod temelji sedanje stavbe najdeni ostanki dveh starejših poslopij, 
namreč rimskega z drobci fresk, predstavlja jočih razno cvetje, ter srednjeve-
škega, katerega 82 cm debelo zidovje, izvedeno v tehniki polnilnega zidu, je 
teklo paralelno z mestnim obzidjem v oddaljenosti ca 3 m. Ker je v tej najdbi 
gotovo iskati ostanke grofovskih gospodarskih poslopij, to dokazuje, da je 
gradbena kontinuiteta prostora, na katerem stoji Grofija, že stara in sega 
prav v antiko, da je jedro Grofije nastalo konec 16. stol. in da nima v sebi 
gotskih ostankov. 

Začetek povojnih prizadevanj za obnovo najdragocenejšega arhitekturnega 
spomenika na območju celjske mestne občine, poslopja taiko imenovane Grofije, 
datira že iz leta 1946. Zavod za spomeniško varstvo LRS je takoj pozdravil 
odločitev lokalnih faktorjev, ki so ta stavbni kompleks namenili dvema pokra-
jinskima kulturnima ustanovama, Mestnemu muzeju in Studijski knjižnici, ker 
je videl, da se načela spomeniškega varstva in potrebe obeh kulturnih ustanov 



lahko zelo srečno združijo in rode kulturno žlahten in družbeno koristen sad. 
Izdelava projektov je bila poverjena univ. prof. inž. arh. Marjanu Mušiču, ki 
je o prvi fazi svojega dela na kratko poročal tudi v Varstvu spomenikov (glej 
letnik 11/1949, str. 38—39), nekoliko podrobneje pa je seznanil javnost s prvo 
in drugo varianto svojega projekta tudi v Zborniku oddelka za arhitekturo 
na univerzi v Ljubljani leta 1948 (na str. 34—35) ter v reviji Arhitekt leta 1951 
(na str. 20—23), medtem ko tretja varianta, ki je nastala do leta 1954, in sicer 
prav tako kot prvi dve v plodnem študijskem kontaktu projektanta z upravama 
obeh zainteresiranih ustanov, doslej še ni bila javno publicirana. (Glej tudi 
kratek obris o poteku povojnih prizadevanj za obnovo Grofije v Celjskem 
zborniku 1958, str. 207—212. V istem zborniku je na str. 184—204 referent za 
spomeniško varstvo pri OLO Celje konservator Jože Curk v obširnejši študiji 
obdelal celotno stavbno zgodovino Grofije.) 

Normalno bi bilo«, ko bi najprej asanirali in regenerirali ta stavbni kom-
pleks ter nato vanj namestili obe kulturni ustanovi. Toda konkretne razmere 
so zahtevale prav obratno: obema na novo nastalima kulturnima ustanovama 
je bilo treba dati streho, še preden bo mogoče obe stavbi grofijskega kompleksa 
dostojno urediti tako v gradbeno tehničnem kakor tudi v arhitektonsko estet-
skem iin spomeniškovarstvenem pogledu. Do leta 1958 so le naraščajoče potrebe 
obeh ustanov in vedno nove rane, ki so se sproti kazale na zanemarjeni in 
v zadnji vojni poškodovani stavbi, tako rekoč (izsilile nekaj najnujnejših popra-
vil. Vsa ta popravila so bila omejena na starejši in arhitekturno pomembnejši 
trakt, medtem ko razmajani in skoraj neuporabni novejši trakt že ves čas po 
vojni ni bil deležen učinkovitega popravila. Čeprav sta obe v hiši nastanjeni 
ustanovi ves čas dajali utemeljene pobude za obnovo, pa je po drugi strani 
prav dejstvo, da so prostori že zasedeni, vsaj nekoliko tudii oviralo normalen 
potek asanacijskih del. 

Leta 1946 je bilo zasilno urejenih šest muzejskih razstavnih sob v prvem 
nadstropju vzhodno od glavne dvorane, v pritličju pod njimi pa najnujnejši 
prostori za Študijsko knjižnico (dve sobi, tri skladišča in dva pomožna prostora) 
ter stanovanje za hišnika. Med izvajanjem asanacijskih del so bile leta 1946 
v petih sobah prvega nadstropja odkrite stenske slike, izdelane v tehniki na 
suh omet. Slikani ometi so nastajali v različnih dobah od začetka 17. do konca 
18. stol. in so bili prekriti z novimi plastmi beleža, nekateri celo z novejšim 
ometom. V treh sobah so stenske slikarije dokaj dobro ohranjene, v dveh pa 
je bilo mogoče rešiti samo nekaj fragmentov. Strokovna komisija Zavoda za 
spomeniško varstvo LRS si je večkrat ogledala tudi madeže na znamenitem 
Celjskem stropu, ki so nastali v zgodnji spomladi leta 1945, ko je bila stavba 
zaradi bombardiranja nekaj časa razkrita. Komisija je ugotovila, da se od vlage 
nastali madeži ne širijo in da jih bo mogoče odstraniti, kadar bo izvedena 
osvežitev slike, ki je od prahu in dima v dvorani nekoliko potemnela. 

Leta 1950 je bila na novo pozidana zahodna stena, ki je bila popolnoma 
razmajana od bomb, vendar je bilo mogoče to lasanacijo izvesti samo v surovem 
stanju. Leta 1951 je bila v prvem nadstropju, zahodno od glavne dvorane 
urejena soba za oddelek NOB, nato pa so dela popolnoma zastala za tri leta. 

Šele leta 1954 so bile v zahodnem delu prvega nadstropja urejene še tri 
sobe, v katerih je arheološki oddelek muzeja lahko prvič sistematično uredil 
svojo razstavno zbirko, čeprav je vsekakor pretesni okvir samega prvega 
nadstropja terjal tudi pri tem oddelku omejitev na takoimenovane drobne 
arheološke eksponate, medtem ko glavni in najdragocenejši del arheološke 
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zbirke, bogati lapidarij rimske Claudiae Celeiae še vedno čaka nezaščiten kar na 
prostem na primeren razstavni prostor (in na dostojen depo. Istočasno je bilo 
mogoče urediti v pritličju dve sobi za muzejsko upravo in prostore za začasni 
muzejski laboratorij. Študijska knjižnica je dobila leta 1954 in 1955 v pritličju 
začasno čitalnico in še eno skladišče za knjige. V vzhodnem traktu podstrešja 
so bila tedaj urejena štiri muzejska skladišča, ki pa jih je začasno zasedel 
Mestni arhiv. • 

Vsa navedena adaptacijska dela so bila izvršena v skladu z idejnim projek-
tom za celotno ureditev poslopja, vendar so zaradi sorazmerno pičlih denarnih 
sredstev, ki so bila tedaj na razpolago, predstavljala le zelo skromno etapo 
v sklopu vseh planiranih asanacijskih in restavracijskih del na stavbi. 

Ze leta 1955, torej kmalu po izvršitvi pravkar omenjenih del, se je izkazalo, 
da je še vedno v nevarnosti ves vzhodni trakt stavbe. Leta 1954 vzidane železne 
vezi so bile prešibke, da bi zaustavile nadaljnje razmikanje obeh zunanjih 
sten tega trakta, vzhodne (proti ulici Na okopih) in zahodne (proti Muzejskemu 
trgu). Komisija strokovnjakov statikov je ugotovila, da je okrog osem metrov 
širok pas vzhodne stene, delno zaradi slabe povezave kamnitega gradiva, delno 
zaradi bomb, ki so v zadnji vojni porušile neposredno poleg stoječo hišo, popol-
noma razmajan in statično labilen, zlasti pa da ne more nositi težkega opečnega 
banjastega svoda nad ob njem ležečo sobo v prvem nadstropju. Iz enakih 
vzrokov je bil v nevarnosti tudi ob nasprotni steni proti Muzejskemu trgu 
ležeči trakt arkad, ki je bil le rahlo vezan s stavbo in v prvem nadstropju ni 
imel več križnih obokov. 

Z vztrajnim prepričevanjem sta SPK ObLO Celje in od njega imenovani 
gradbenih odbor za obnovo muzejskega poslopja pridobila nekaj denarnih 
sredstev za nadaljevanje asanacijskih in adaptacij skih del na Grofiji. Pomemben 
pa je sklep, naj se začne odslej brez neprijetnih prekinitev uresničevati idejni 
projekt inž. arh. Marjana Mušiča, ki ga je že leta 1949 oz. 1953 odboril Zavod 
za spomeniško varstvo LRS ter ga je že leta 1950 načelno sprejela in potrdila 
skupščina MLO Celje. 

Ko je bil Zavod za spomeniško varstvo LRS v začetku leta 1958 obveščen 
o zgoraj omenjenem sklepu, s katerim je stopilo vprašanje obnove grofijskega 
kompleksa v odločilno fazo, je imenoval posebno komisijo pod vodstvom inž. 
arh. Jaroslava Cernigoja in konservatorja dr. Marjana Zadnikarja, ki naj v 
sodelovanju z glavnim projektantom inž. arh. Marjanom Mušičem nudi lokal-
nemu gradbenemu odboru potrebno strokovno pomoč, predvsem pa naj skrbi, 
da bodo vsa dela opravljena v skladu s principi spomeniškega varstva. Komisija 
se je strinjala z vrstnim redom etap za obnovitvena dela, ki ga je na predlog 
uprav Mestnega muzeja in Študijske knjižnice sprejel gradbeni odbor. V 
pogledu denarnih sredstev auspiciji niso najbolj ugodni, zato bodo posamezne 
etape verjetno skromnejše po obsegu, vsaj nekatere pa se bodo poleg tega 
tudi raztegnile z enega na dve do tri leta. Materialne možnosti ObLO Celje, 
ki je doslej finansiral vsa obnovitvena dela na Grofiji, so namreč preskromne, 
da bi lahko z večjima letnimi in ves ticrij s kira i zneski zagotovile izvedbo celotnega 
načrta v pospešenem tempu, to je v dveh ali treh letnih etapah, kakor bi bilo 
pravzaprav že nujno glede na potrebe obeh v hiši nastanjenih ustanov. OLO 
Celje in republiški forumi doslej še niso prispevali ničesar, čeprav umetniška 
pomembnost stavbe kot arhitekturnega spomenika pa tudi značaj obeh v njej 
nastanjenih kulturnih ustanov prav gotovo presegata okvir občine, v kateri 
stavba stoji. 



Celje — naris arkadnih hodnikov na Stari grofiji. 
Celje — dessin des couloirs a arcades de la vieille maison comtale. 



Pravkar omenjena dejstva so nujno omejila prvo, leta 1958 začeto etapo 
definitivnih obnovitvenih del le na najnujnejša asanacijska dela v stari zgodo-
vinski zgradbi. Nekatere druge okoliščine, kakor preobremenjenost gradbenih 
podjetij z novimi gradnjami ter pomanjkanje izurjenih zidarjev, kamnosekov 
in drugih gradbenih obrtnikov, ki obvladajo tudi stare gradbene načine, pa so 
povzročile, da se je ta etapa raztegnila na trii leta (1958 do 1960). Čeprav so 
taka dela v starih stavbah že sama po sebi delikatna tako v stavbno statičnem 
kakor tudi arhitekturno estetskem pogledu in kljub zgoraj omenjenemu pomanj-
kanju izurjenih stavbnih delavcev so bila v drugi polovici leta 1958 iin v letu 
1959 opravljena naslednja dela: 

Najprej so bili zavarovani temelji ogrožene vzhodne stene v dolžini 22 m, 
nato pa postopoma obnovljen ves razmajani, 8 m široki pas vzhodne stene od 
oboka nad pritličjem do ostrešja. Po temeljiti obnovi tega dela vzhodne stene 
je postal nepotreben tudi masivni, iz kamna zidani opornik, zato smo ga lahko 
porušili in s tem dobili možnost, da obnovimo v prvotno1 stanje tudi ob njem 
ležeče 'okrnjeno okno. Za tem je bil težki opečni banjasti svod nad prostorom 
v prvem nadstropju, ki je s svojo težo potiskal razmajani del stene poševno 
navzven, nadomeščen z lažjim železobetonskim svodom, ki s svojo konstrukcijo 
na pravokotnih železobetonskih prekladah učinkovito povezuje ves ogroženi 
del stavbe, po obliki pa je popoln posnetek historičnega 'opečnega svoda. 

Ko je bila opravljena ta delikatna gradbena statična asanacdja, smo zava-
rovali ogroženi vzhodni trakt tudi z druge strani, proti trgu. Obnovili smo ves 
vzhodni krak arkad v vseh treh etažah od pritličja do podstrešja. V pritličju in 
prvem nadstropju so bili razpadajoči stebri iz rumenkastega peščenca zamenjani 
z novimi iz enakega materiala, dobavljenega iz Vinice pri Varaždinu. Popolnoma 
na novo pa so bili z delno uporabo starega materiala pozidani na stebrih sloneči 
opečni križni oboki in zunanja stena arkad z loki nad stebri in ovalnimi linami 
na podstrešju. Tudi podstrešni hodnik nad vzhodnim krakom arkad je dobil 
trdno vez z jedrom stavbe v obliki železobetonskega konzolnega stropa, vpetega 
v železo betonske stropne konstrukcije nad podstrešnimi skladišči. 

Pri obnovi vzhodnega dela arkad je bilo še bolj kot pri prejšnjih asana-
cijskih delih treba paziti tudi na arhitekturno in spomeniškovarstveno neopo-
rečno rešitev. Glavni projektant je želel doseči dosledno in stilno čisto obnovo 
vseh elementov arkadne arhitekture, zato je odprl tudi zazidani končni in 
zadnji lok na skrajnem koncu arkad. Iz istega razloga, namreč da bi dosegli 
stilno pristnost in estetsko uravnoteženost arhitekturnih elementov, so bili 
obnovljeni oziroma dopolnjeni tudi kamniti okenski podboji na vseh fasadah 
obnovljenega vzhodnega trakta ter ob arkadnem hodniku v prvem nadstropju 
osrednjega dela stare stavbe. Razen tega so bili odstranjeni tudi zakloniščni 
nasipi ob vzhodni in južni fasadi, ki so nastali med zadnjo vojno in so s svojo 
grobo zasilno izvedbo hromili arhitekturo. 

Med gradbenoasanacijskimi deli za leto 1959 je bila predvidena tudi izgrad-
nja ognjavarnih stropnih konstrukcij nad vsem osrednjim delom stare stavbe 
in s tem v zvezi dokončna ureditev podstrešne etaže z muzejskimi depoji ter 
kabinetom za zbirko grafičnih listov. Ker pa si izvajalec gradbenoasanacijskih 
del GPP INGRAD iz Celja ni pravočasno zagotovil potrebnih nosilnih kon-
strukcij za strope, so bili na podstrešju pozidani do potrebne višine samo vsi 
nosilni zidovi in oporniki, montaža in zalivanje stropnih konstrukcij pa bosta 
izvedena v letu 1960. 



Da bi preprečili prekinitev, ki bi utegnila zaradi tega nastati, smo se lotili 
obnove fasad. Do jeseni so bili dokončani naslednji deli fasade: vsa vzhodna 
stena, krajša severna fasada vzhodnega trakta (obe proti ulici Na okopih) in 
zunanja arkadna fasada vzhodnega trakta (proti Muzejskemu trgu). Pri obnovi 
severne arkadne fasade osrednjega trakta (prav tako proti Muzejskemu trgu) 
nas je prehitela zima, tako da je bilo mogoče dokončati samo zidarska dela 
(omet), slikanje sten ter obnova baz pri stebrih v pritličju pa bosta prišla na 
vrsto spomladi 1960. Do kraja izvršena arkadna fasada ob vzhodnem traktu 
s slikano imitacijo zidnih lokov, ki temelji na dokumentirani prvotno baročni, 
kaže, kakšna bo zunanjščina stavbe proti Muzejskemu trgu. Namesto mrke 
temnosive barve, ki je doslej grobo enolično prekrivala vse »stene, bo stavba 
dobila svetlo toplosivo osnovno barvo, s premišljeno uporabo nekaterih drugih 
barvnih tonov od sive (imitacija zunanjih kamnitih lokov) in bele (križni oboki) 
do okraste (notranja stena arkadnih hodnikov) in terakotne (konzolno nazobčani 
zidni venec tik ob strehi) pa bo prišla še bolj do veljave tudi arhitekturna 
razčlenjenost te dokaj bogate zgodnjebaročne fasade. Zal z razpoložljivimi teh-
ničnimi možnostmi ni bilo mogoče ohraniti na zunanjih fasadah večjih ploskev 
prvotnega slikanega ometa, ker je po večini že odstopal. Pač pa je uspelo 
ohraniti starinski značaj zidnih površin s tem, da jih omet ne izravnava, ampak 
jih samo prekriva v enakomerni tanki plasti malte, tako da je še vedno opazna 
neravna struktura starih večinoma kamnitih zidov. Da bi obnovili prvotno 
pristno stanje, smo tudi vse kamnite dele le rahlo očistili, ne da bi posegli 
v prvotno kamnoseško obdelavo in nadomestili betonske plombe s kamnitimi. 
To velja za kamnite okenske in vratne podboje za arkadne stebre, zlasti pa za 
polico na parapetnem zidu med stebri v prvem nadstropju, ki je bila tako 
poškodovana, da jo je bilo treba popolnoma obnoviti. 

Stari, deloma dotrajani žlebovi so bili nadomeščeni z novimi, ki imajo 
ogromnim površinam strehe primerno večji profil. Izdelani so iz pocinkane 
pločevine in pobakreni. V skladu s starinskim stilom stavbe bodo odtočne cevi 
nadomeščene z lepimi, iz tolčenega bakra izdelanimi izlivki v obliki zmajevih 
glav. 

Na fasadi so bile odstranjene vse neestetske konzole za električno in tele-
fonsko napeljavo. Te danes neobhodne dobrine so bile v stavbo speljane s 
kabelskim vodom. Obenem je bila preurejena električna napeljava v šestih 
muzejskih razstavnih prostorih vzhodno od glavne dvorane, v enem prostoru 
zahodno od dvorane ter seveda tudi na hodniku. Vseh šest razstavnih prostorov 
vzhodno od glavne dvorane je dobilo nove, vzorčne parketne pode po osnutkih 
porjektanta. V stropu nad razstavno dvorano oddelka NOB sta bila izmenjana 
dva profilirana nosilna tramova in nekaj vmesnih stropnih plohov, tako da je 
nosilnost tega stropa popolna. 

Dela se še vedno nadaljujejo. V letu 1960 bo na prvem mestu izgradnja 
podstrešne etaže skladišč in kabineta za grafiko z ognjavarnimi stropi. Prav 
tak ognja varen strop bo zgrajen nad glavno dvorano, s čimer bo prvič zares 
učinkovito zavarovana največja likovna dragocenost stavbe, znameniti zgodnje-
baročni Celjski strop. Obenem bo slikarijo celjskega stropa restavriral profesor 
Maks Kavčič iz Maribora. Isti strokovnjak bo izvršil tudi potrebna restavra-
torska dela na stenskih slikarijah v prvem nadstropju. S posebno skrbjo bo 
urejena tudi vsa glavna dvorana, da bo nudila dostojno okolje znamenitemu 
Celjskemu stropu. 



Nadaljevala se bodo seveda tudi dela na fasadah. Ko bo dokončana fasada 
na Muzejskem trgu, bosta prišli na vrsto tudi zahodna in južna fasada stare 
stavbe proti savinjskemu nabrežju in muzejskemu parku. Stara zgodovinska 
stavba bo s svojo arhitekturo vsaj delno zaživela. S tem bo dokončana komaj 
pičla polovica del. Treba pa bo seveda misliti tudi na neprekinjeno nadaljevanje, 
kajti nasprotje med regenerirano staro stavbo in razpadajočim novejšim 
traktom bo še bolj vpijoče. Razen tega bo ostal še del starega nestilnega stanja 
tudi v pritličju same stare stavbe. Nikakor namreč ne bo mogoče dostojno 
in v skladu s celotno projektirano fasado urediti notranje stene arkadnega 
hodnika v pritličju toliko časa, dokler ne bo odstranjena vinska klet, ki v tako 
stavbo ne spada, in dokler ne bodo zgrajeni v novem traktu prostori za Stu-
dijsko knjižnico, ki začasno zaseda dobro polovico pritličja v stari stavbi ter 
ovira razvoj muzeja pa tudi sama se v teh pretesnih prostorih ne more več 
razvijati. Šele ko bo dograjen tudi novi trakt, bo skladno zaživel celotni stavbni 
kompleks in bo mogoče urediti tudi vso okolico, to je intimno momumentalni 
Muzejski trg ter muzejski park z delom lapidarija na prostem. Ta posebni del 
parka bo neprisiljeno povezoval muzejski stavbni kompleks z na novo urejenim 
parkom ob levem bregu regulirane Savinje. Muzej bo lahko razvil svoje zbirke 
v vsej stari stavbi, v pritličju novega trakta pa tudi svojo osrednjo, najbolj 
reprezentativno zbirko: lapidarij rimskih in srednjeveških spomenikov. Tudi 
študijska knjižnica se bo lahko dostojno razvijala, ne da bi pri tem ovirala 
razmah muzeja. Ta hram umetnosti in znanosti v obeh prerojenih stavbah bo 
s svojo arhitektonsko skladnostjo najlepši in najmočnejši poudarek južnemu 
pročelju mesta z regeneriranimi ostanki srednjeveškega obzidja ter ob njem ' 
ležečih stavb, ulic in trgov v najstarejšem predelu mesta Celja. Ali si je mogoče 
misliti lepši in za družbeni razvoj celjske pokrajine efektnejši rezultat skladno 
delujočih spomeniškovarstvenih, urbanističnih, umetniških, kulturno-prosvetnih 
in znanstvenih prizadevanj ? — J. C. — V. N. 

C e l j e , k a p u c i n s k a c e r k e v . Tektonsko izredno preprosta stavba, 
zgrajena med leti 1609 in 1615, je v notranjščini leta 1948 pogorela ter je sedaj 
obnovljena v smislu tonskega reševanja notranjih prostorov. — J. C. 

C m u r e k , g r a d . Zavod za duševno bolne, ki je nameščen v gradu, je 
začel z večjimi preureditvenimi deli, kakor so namestitev novih kopalnic in 
stranišč, ureditev kanalizacije itd. Omenjena dela so po izjavi Zavoda nujno 
potrebna v smislu higienskih predpisov in posebnega značaja te ustanove, po 
spomeniški strani pa bistveno ne spreminjajo sedanje podobe grajske stavbe. 
Problem pa nastaja s predvideno zasteklitvijo odprtih arkadnih hodnikov na 
notranjem dvorišču, ki služijo bolnikom za komunikacijo med bolniškimi sobami 
in sanitarnimi prostori. Po zgodovinski in čisto estetski presoji zasteklitev arkad 
iz 16. atol. nikakor ni na mestu, prav tako pa končno tudi ni primerno, da je 
Zavod za duševno bolne v gradu, ki je po svoji arhitekturni zasnovi pomemben 
kulturni spomenik, zaradi svoje funkcije pa je javnosti povsem nedostopen. 
Glede na sedanje potrebe in ker ni mogoče misliti, da bi se Zavod za duševno 
bolne v doglednem času izselil iz gradu, je spomeniško varstvo pristalo na 
zasteklitev. V načrtu je tudi zamenjava sedanjega lesenega mestu, ki je dokaj 
slab, z novim betonskim. Pred glavnim traktom pa bodo postavili še novo 
zidano ograjo, ki jo bodo obdali z zelenjem. — S. V. 

C r n g r o b. Freske na zunanjščini crngrobske cerkve so iz le,ta v leto 
vidne je propadale. Ker predstavljajo skupaj z onimi v notranjščini pravo 
galerijo našega srednjeveškega stenskega slikarstva, je Zavod že pred leti uvrstil 


